

**PRIMĂRIA COMUNEI UNTENI**  
**JUDETUL BOTOSANI**  
Nr. 5221/18.10.2021

**REFERAR DE APROBARE**

***privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mînăstireni, comuna Unteni, județul Botosani” conform OG 15/2021***

În data de 15.09.2021 s-a primit la sediul Comunei Unțeni o adresa de la executantul **ASOCIAREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat)- S.C. CORNELL S FLOOR S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A. (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. (Asociat)** înregistrată la sediul primărie cu nr. 4641/15.09.2021 prin care se solicită actualizarea prețului contractului de lucrari nr. 3874/241/26.08.2020 pentru obiectivul ““Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29- Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani ”.

**I. Potrivit prevederilor art.1 , alin (1) și (2) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare:**

(1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.

(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe

b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate mai sus și faptul că autoritatea contractanta trebuie să reactualizeze devizul general conform adresei nr.104480/01.09.2021 din partea autorității finanțatoare, MDRAP, cu privire la actualizarea prețului contractului conform noilor reglementări în vigoare prevăzute de OG 15/2021;

Solicit:

1. Reactualizarea Devizului general total general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” și a Devizului general rest de executat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform anexelor 1 și 2;

2. Reactualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, judetul Botosani”, după cum urmează:

**Indicatori economici ai investitiei:**

**TOTAL GENERAL ACTUALIZAT = 12.789.848,66 lei (TVA inclus);**

**din care: TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.398.908,41 lei (TVA inclus);  
TOTAL BUGET LOCAL =390.940,25 lei (TVA inclus).**

**TOTAL REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT =1.530.552,99 lei (TVA inclus);**

**din care: TOTAL BUGETUL DE STAT = 1.430.721,63 lei (TVA inclus);  
TOTAL BUGET LOCAL =99.831,36 lei (TVA inclus).**

3. Aprobarea actului adițional de actualizare a prețului contractului de lucrări nr.3064/951 din 12.06.2018 potrivit adresei nr. 819/15.09.2021 si OG 15/2021, conform anexei nr. 3.

4. Aprobarea notei de fundamentare de actualizare a prețului contractului de lucrări 3064/951 din 12.06.2018 potrivit adresei nr. 819/15.09.2021 si OG 15/2021, conform anexei nr.

Baza legală a proiectului de hotărâre:

adresa nr.10.4480/01.09.2021 din partea autorității finanțatoare, MDRAP, cu privire la actualizarea prețului contractului conform noilor reglementări în vigoare prevăzute de OG 15/2021;

Ordinul MDRAP nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții;

Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

adresa de actualizare din partea executantului **ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C.TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat) S.C. CORNELL S FLOOR S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. (Asociat)4819/15.09.2021**, înregistrată la Comuna Unțeni, județul Botoșani, sub nr.

4641/15.09.2021, de actualizare a valorii contractului cu indicele costurilor de consum;

H.G.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Solicite adoptarea proiectului de hotărâre în ședința de consiliul local al comunei Unțeni.

Inițiator,  
Constantin Paladi

**RAPORT DE SPECIALITATE**

***privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mînăstireni, comuna Unteni, județul Botosani” conform OG 15/2021***

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoartele de specialitate.

În data de 15.09.2021 s-a primit la sediul Comunei Unțeni o adresa de la executantul **ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat)- S.C. CORNELL S FLOOR S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A. (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. (Asociat)** înregistrată la sediul primărie cu nr. 4641/15.09.2021 prin care se solicită actualizarea prețului contractului de lucrari nr. 3874/241/26.08.2020 pentru obiectivul ““Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29- Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani ”.

**I. Potrivit prevederilor art.1 , alin (1) și (2) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare :**

(1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.

(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe

**b)** încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate mai sus și faptul că autoritatea contractantă trebuie să reactualizeze devizul general conform adresei nr.104480/01.09.2021 din partea autorității finanțatoare, MDRAP, cu privire la actualizarea prețului contractului conform noilor reglementări în vigoare prevazute de OG 15/2021;

Solicit:

1. Reactualizarea Devizului general total general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: **“Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”** și a Devizului general rest de executat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: **“Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform anexelor 1 și 2;**

2. Reactualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții: ”**Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, judetul Botosani**”, după cum urmează:

**Indicatori economici ai investitiei:**

**I. TOTAL GENERAL ACTUALIZAT = 12.789.848,66 lei (TVA inclus);**

din care: **TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.398.908,41 lei (TVA inclus);**

**TOTAL BUGET LOCAL =390.940,25 lei (TVA inclus).**

**TOTAL REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT =1.530.552,99 lei (TVA inclus);**

din care: **TOTAL BUGETUL DE STAT = 1.430.721,63 lei (TVA inclus);**

**TOTAL BUGET LOCAL =99.831,36 lei (TVA inclus).**

3. Aprobarea actului adițional de actualizare a prețului contractului de lucrări 3064/951 din 12.06.2018 potrivit adresei nr. 819/15.09.2021 și OG 15/2021, conform anexei nr. 3.

4. Aprobarea notei de fundamentare de actualizare a prețului contractului de lucrări 3064/951 din 12.06.2018 potrivit adresei nr. 819/15.09.2021 și OG 15/2021, conform anexei nr.

Baza legală a proiectului de hotărâre:  
adresa nr.104480/01.09.2021 din partea autorității finanțatoare, MDRAP, cu privire la actualizarea prețului contractului conform noilor reglementări în vigoare prevazute de OG 15/2021;

Ordinul MDRAP nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții;  
Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;  
adresa de actualizare din partea executantului **ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C.TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat) S.C. CORNELL S FLOOR S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. (Asociat)**4819/15.09.2021, înregistrată la Comuna Unțeni, județul Botoșani, sub nr. 4641/15.09.2021, de actualizare a valorii contractului cu indicele costurilor de consum;

H.G.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Proiect de hotărâre respectă prevederile legale în vigoare, putând fi supus dezbaterii consiliului local în vederea adoptării..

CONSILIER SUPERIOR,  
CIOBANU MARIA

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI**  
**CUI:3433858**  
**tel/fax:0231543802**  
[primaria\\_unteni@yahoo.com](mailto:primaria_unteni@yahoo.com)

---

**PROIECT de HOTĂRÂRE**  
**privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru**  
**obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29**  
**Mînastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” conform OG 15/2021**

Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani,  
văzând contractul de finanțare nr. 1941/23.10.2017 încheiat între Ministerului Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene și Comuna Unțeni,

**având în vedere :**

adresa nr.104480/01.09.2021 din partea autorității finanțatoare, MDRAP, cu privire la  
actualizarea prețului contractului conform noilor reglementări în vigoare prevăzute de OG  
15/2021;

Ordinul MDRAP nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții;

Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

adresa de actualizare din partea executantului **ASOCIERIA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de  
asociere)- S.C.TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat) S.C. CORNELL S FLOOR  
S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L.  
(Asociat)4819/15.09.2021**, înregistrată la Comuna Unțeni, județul Botoșani, sub nr.  
4641/15.09.2021, de actualizare a valorii contractului cu indicele costurilor de consum;

H.G.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-  
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

**analizând** propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr.5221/2021,  
**având în vedere** raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul  
aparaturii de specialitate al Primarului comunei Unțeni cu nr.5222/2021,

având în vedere rapoartele:

- comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului  
public și privat al comunei, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, servicii și comerț;

- comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea  
teritoriului și urbanism, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

- comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă  
și protecție socială, protecție copii, tineret și sport,

**în baza** prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr.  
57/2019.

**în temeiul** art.196 alin (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ  
nr. 57/2019,

**hotărăște:**

**Art. 1.** - Se aproba reactualizarea Devizului general total general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” și a Devizului general rest de executat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform anexelor 1 și 2;

**Art. 2.** - Se aprobă reactualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții: ”Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, după cum urmează:

Indicatori economici ai investitiei:

**TOTAL GENERAL ACTUALIZAT = 12.789.848,66 lei (TVA inclus);**

**din care. TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.398.908,41 lei (TVA inclus);**

**TOTAL BUGET LOCAL =390.940,25 lei (TVA inclus).**

**TOTAL REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT =1.530.552,99 lei (TVA inclus);**

**din care: TOTAL BUGETUL DE STAT = 1.430.721,63 lei (TVA inclus);**

**TOTAL BUGET LOCAL =99.831,36 lei (TVA inclus).**

**Art. 3** -Se aprobă actul adițional de actualizare a prețului contractului de lucrări 3064/951 din 12.06.2018 potrivit adresei nr. 819/15.09.2021 si OG 15/2021, conform anexei nr. 3.

**Art. 4** - Se aprobă nota de fundamentare de actualizare a prețului contractului de lucrări 3064/951 din 12.06.2018 potrivit adresei nr. 819/15.09.2021 si OG 15/2021, conform anexei nr.4.

**Art. 5** – Primarul comunei Unțeni dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 6** - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Unțeni, Instituției Prefectului județul Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei precum și prin publicarea pe pagina de internet.

INIȚIATOR,  
CONSTANTIN PALADI

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI UNȚENI,  
Vasile Ursachi

**Modernizare drum comunal DC29 Burlești - Unțeni și DN 29 - Minăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	<b>Obținerea terenului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Amenajarea terenului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	<b>Studii</b>	<b>29.414,00</b>	<b>5.588,66</b>	<b>35.002,66</b>
	3.1.1. Studii de teren	29.414,00	5.588,66	35.002,66
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>14.875,00</b>
3.4	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5	<b>Proiectare</b>	<b>294.999,20</b>	<b>56.049,85</b>	<b>351.049,05</b>
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	89.999,20	17.099,85	107.099,05
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	190.000,00	36.100,00	226.100,00
3.6	<b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
3.7	<b>Consultanță</b>	<b>82.493,80</b>	<b>15.673,82</b>	<b>98.167,62</b>
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de onvestitii	50.000,00	9.500,00	59.500,00
	3.7.2. Auditul financiar	32.493,80	6.173,82	38.667,62
3.8	<b>Asistență tehnică</b>	<b>147.500,00</b>	<b>28.025,00</b>	<b>175.525,00</b>
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	78.500,00	14.915,00	93.415,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	69.000,00	13.110,00	82.110,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>596.907,00</b>	<b>107.712,33</b>	<b>704.619,33</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	<b>Construcții și instalații</b>	<b>9.559.689,61</b>	<b>1.816.341,03</b>	<b>11.376.030,64</b>
	Obiect nr.1- Drum principal	7.197.277,55	1.367.482,73	8.564.760,28
	Obiect nr.2- Șanțuri	1.037.093,73	197.047,81	1.234.141,54
	Obiect nr.3- Podețe	668.756,08	127.063,66	795.819,74
	Obiect nr.4- Drenuri	144.323,63	27.421,49	171.745,12
	Obiect nr.5- Drumuri laterale	512.238,62	97.325,34	609.563,96
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Dotări</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>9.559.689,61</b>	<b>1.816.341,03</b>	<b>11.376.030,64</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de șantier</b>	<b>58.120,15</b>	<b>11.042,83</b>	<b>69.162,98</b>

	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	58.120,15	11.042,83	69.162,98
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>105.795,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,92</b>
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii (0.5%)	48.089,05	0,00	48.089,05
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	9.617,81	0,00	9.617,81
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC (0,5%)	48.089,05	0,00	48.089,05
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme, si autorizatie de construire/ desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>596.441,00</b>	<b>113.323,79</b>	<b>709.764,79</b>
5.4	<b>Cheltuieli pentru informare si puiblicitate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>760.357,07</b>	<b>124.366,62</b>	<b>884.723,70</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	<b>Pregătirea personalului de exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2	<b>Probe tehnologice și teste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.916.953,68</b>	<b>2.048.419,97</b>	<b>12.965.373,65</b>
<b>Din care C+M</b>		<b>9.617.809,76</b>	<b>1.827.383,85</b>	<b>11.445.193,61</b>



**Modernizare drum comunal DC29 Burlești - Unțeni și DN 29 - Minăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	<b>Obținerea terenului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Amenajarea terenului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	<b>Studii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5	<b>Proiectare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	<b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7	<b>Consultanță</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>7.140,00</b>
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de onvestitii	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	<b>Asistență tehnică</b>	<b>17.700,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>21.063,00</b>
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	9.420,00	1.789,80	11.209,80
	3.8.2. Dirigentie de santier	8.280,00	1.573,20	9.853,20
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>23.700,00</b>	<b>4.503,00</b>	<b>28.203,00</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	<b>Construcții și instalații</b>	<b>547.725,93</b>	<b>104.067,93</b>	<b>651.793,86</b>
	Obiect nr.1- Drum principal	217.180,06	41.264,21	258.444,27
	Obiect nr.2- Șanțuri	217.114,17	41.251,69	258.365,86
	Obiect nr.3- Podețe	100.019,02	19.003,61	119.022,63
	Obiect nr.4- Drenuri	370,98	70,49	441,47
	Obiect nr.5- Drumuri laterale	13.041,70	2.477,92	15.519,62
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Dotări</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>547.725,93</b>	<b>104.067,93</b>	<b>651.793,86</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de șantier</b>	<b>58.120,15</b>	<b>11.042,83</b>	<b>69.162,98</b>

	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	58.120,15	11.042,83	69.162,98
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>71.628,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71.628,36</b>
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii (0.5%)	23.876,12	0,00	23.876,12
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	0,00	0,00	0,00
	5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC (0,5%)	47.752,23	0,00	47.752,23
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme, si autorizatie de construire/ desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>596.441,00</b>	<b>113.323,79</b>	<b>709.764,79</b>
5.4	<b>Cheltuieli pentru informare si puiblicitate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>726.189,51</b>	<b>124.366,62</b>	<b>850.556,13</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	<b>Pregătirea personalului de exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2	<b>Probe tehnologice și teste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.297.615,44</b>	<b>232.937,55</b>	<b>1.530.552,98</b>
<b>Din care C+M</b>		<b>605.846,08</b>	<b>115.110,76</b>	<b>720.956,84</b>